

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.3.2020

uzavretý medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Čata
Sídlo:	Obecný úrad Hlavná 80 935 63 Čata
Štatutárny zástupca:	Marián Csákvári – starosta obce
IČO:	00 587 672
DIČ:	2021023862

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	B.T.Va, s.r.o.
Sídlo:	Júrska ulica 259/29, 935 31 Horná Seč
Štatutárny zástupca:	Peter Valkovič
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK72 1111 0000 0011 7211 5001
IČO:	46 585 605
IČ DPH:	SK2023492075

(ďalej len „zhotoviteľ“)

doplní sa článok 2. ZOD, bod. 2.2. nasledovne:

čl 2.
Predmet zmluvy

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela a dopĺňa sa:

ZMENA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU MATERSKEJ ŠKÔLKY
REKONŠTRUKCIOU DODATOČNÝM ZATEPLENÍM OBEC ČATA - dodatok

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Dodatkom je riešená

- oprava havarijného stavu komína v hodnote 380 €. - bez DPH
- a doplnenie izolácie v 2 cm hrúbke, kvôli nerovnosti, na 148 m² v hodnote 569,80 €. - bez DPH

mení sa článok 4. ZOD, bod. 4.1. nasledovne:

**čl. 4.
Zmluvná cena**

4.1. Cena diela je zvýšená o 949,80 € bez DPH : t.j.

4.1.1. cena diela bez DPH	57497,69 eur
4.1.2. DPH	11499,54 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH	68997,23 eur

V ostatnom platí znenie pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 25.03.2020.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zo zmluvných strán po dva exempláre.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Čate , dňa 27.08.2020

V Hornej Seči dňa 27.8.2020



objednávateľ
Marian Csákvári – starosta obce Čata


zhotoviteľ
Peter Valkovič – B.T.Va, s.r.o.